
Příloha č. 1

k usnesení vlády
ze dne 20. července 2011 č. 570

Časový a finanční harmonogram výstavby III. TŽK
Náklady dle UV č. 885/2005

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u 

Jablunkova - Bystřice n. Olší
4 181,4 5 975,6

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - 

Český Těšín
1 052,4 2 999,9

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - 

Český Těšín, 2.část žst. Český Těšín
0,6

31,0
1 300,0

Optimalizace trati Český Těšín - 

Dětmarovice
31,0

31,0
2 798,5

Celkem Moravsko-Slezská část 5 265,4 13 073,9

Modernizace trati Přerov - Olomouc 

2.část
1 915,8 1 915,8

Modernizace trati Olomouc - Červenka 

2.část
693,1 693,1

Modernizace trati Červenka - Zábřeh na 

Moravě 2.část
3 570,4 3 570,4

Optimalizace trati Krasíkov - Česká 

Třebová, 2.část
724,5 724,5

Celkem Olomoucká část 6 903,8 6 903,8

Praha Smíchov - Beroun, 1.fáze, 

stávající trať
60,4

57,8
7 257,8

Praha - Beroun, 2. fáze, nové železniční 

spojení
253,3 15 348,8

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh 2 640,8 4 772,1

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 1 721,5 4 424,2

Modernizace trati Rokycany - Plzeň 346,2
185,4

8 611,2

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK 74,8
514,5

1 985,6

Optimalizace trati Plzeň - Stříbro 4 123,7 4 123,7

Optimalizace trati Stříbro - Planá u 

Marianských Lázní
2 993,6 4 346,1

Optimalizace trati Planá u Marianských 

Lázní - Cheb
3 438,8

649,3
4 088,1

Optimalizace trati Cheb - státní hranice 12,1 695,5

Celkem prioritní část 15 665,3 55 653,2

Celkem III.TŽK 27 834,6 75 630,9

Přípravná dokumentace Projekt Realizace

750,8
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Časový a finanční harmonogram výstavby IV. TŽK

Náklady dle UV č. 885/2005

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Optimalizace trati Horní Dvořiště st.hr. - 

Č. Budějovice
1 282,0 1 282,0

Modernizace trati České Budějovice - 

Nemanice I
62,0

123,4
1 011,9

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. 

fáze
58,3

15,0 40,0
1 033,3

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 2. 

fáze nová stopa
0,0

40,0 20,0 20,0 20,0
3 748,0

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad 

Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice
20,1

0,3 20,0
1 080,3

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad 

Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí nad L
111,3 2 259,9

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - 

Tábor - II. část, Veselí - Doubí
34,2 4 797,6

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - 

Tábor - I. část, Doubí u Tábora - Tábor
3 025,6 3 025,6

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice 167,4 3 528,9

Modernizace trati Sudoměřice - Votice 42,9
17,7

5 999,5

Modernizace trati Votice - Benešov u 

Prahy
2 243,7 6 554,2

Optimalizace trati Benešov u Prahy - 

Strančice
4 037,8

8,0
4 045,8

Optimalizace trati Strančice - Praha 

Hostivař
3 558,2 3 558,2

Celkem IV.TŽK 14 643,5 41 925,3

Přípravná dokumentace Projekt Realizace
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