

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 22. února 2010 č. 140

Aktualizace II

Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury

I. splněné úkoly za období 2008 - 2009:

1. Aktualizace inventury předpisů, norem a standardů využitelných pro oblast kritické infrastruktury
Odpovědnost: MPO, ERÚ, SSHR, MZe, MŽP, MZ, MD, ČTÚ, MV, MF, ČNB, MO, SÚJB, MPSV, MS, MZV, ČBÚ, NBÚ, ČSÚ, BIS
Termín: duben 2008
2. Analýza stavu řešení problematiky kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, MF, ČNB a SSHR
Termín: červen 2008
3. Stanovení vazeb a vztahů mezi kritickou a obrannou infrastrukturou
Odpovědnost: MV v součinnosti s MO
Termín: červen 2008
4. Řešení problematiky kritické infrastruktury v EU a NATO a vliv na KI v ČR
Odpovědnost: MV v součinnosti s MZV, MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, MF, ČNB a SSHR
Termín: duben 2009
5. Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, MF, ČNB a SSHR
Termín: prosinec 2009
6. Stanovení obsahové struktury zpracování Národního programu ochrany kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, MF, ČNB a SSHR
Termín: duben 2009
7. Stanovení místa a úlohy výzkumu a vývoje v oblasti ochrany kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MŠMT, MPO, MZe, MZ, MO, MŽP a MD
Termín: duben 2009
8. Stanovení místa a úlohy vzdělávání v oblasti ochrany kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MŠMT, MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO a MF
Termín: duben 2009
9. Národní program ochrany kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, MF, ČNB a SSHR
Termín: prosinec 2009

II. zbývající úkoly k plnění:

10. Programy ochrany kritické infrastruktury v jednotlivých oblastech
Odpovědnost: MPO, MZe, MZ, MD, ČNB, MV, SSHR v součinnosti s ERÚ, MŽP, ČTÚ, MF, MO, SÚJB, MPSV, MS, MZV, ČBÚ, NBÚ, ČSÚ, BIS
Termín: v návaznosti na vývoj legislativního procesu spojeného s problematikou kritické infrastruktury
11. Zpracování konkrétních návrhů na legislativní úpravy
Odpovědnost: MV v součinnosti s MPO, ERÚ, SSHR, MZe, MŽP, MZ, MD, ČTÚ, MF, ČNB, MO, SÚJB, MPSV, MS, MZV, ČBÚ, NBÚ, ČSÚ, BIS
Termín: červen 2010
12. Stanovení způsobu finančního zabezpečení řešení ochrany kritické infrastruktury včetně využití prostředků EU
Odpovědnost: MF v součinnosti s MZV, MV, MPO, MZe, MZ, MD, MŽP, MO, ČNB a SSHR
Termín: v návaznosti na vývoj legislativního procesu spojeného s problematikou kritické infrastruktury
13. Programy ochrany kritické infrastruktury v jednotlivých podoblastech (podle oblastí kritické infrastruktury)
Odpovědnost: MPO, ERÚ, SSHR, MZe, MŽP, MZ, MD, ČTÚ, MF, ČNB, MO, SÚJB, MPSV, MS, MZV, ČBÚ, NBÚ, ČSÚ, BIS
Termín: v návaznosti na vývoj legislativního procesu spojeného s problematikou kritické infrastruktury
14. Zabezpečení informování (vyrozumění) hlavních vlastníků/provozovatelů v oblasti kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s ostatními ÚOSS
Termín: v návaznosti na vývoj legislativního procesu spojeného s problematikou kritické infrastruktury
15. Průběžná informace o plnění Národního programu ochrany kritické infrastruktury
Odpovědnost: MV v součinnosti s ostatními ÚOSS
Termín: prosinec 2012