

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 12. července 2010 č. 535

Věcné, časové a finanční parametry k zajištění dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku

REKONSTRUKCE	TERMÍNY	VÝDAJE V TIS. Kč
Pořízení objektu - nákup a právní služby	2001 - 2002	6 638
1. etapa rekonstrukce	2001 - 2005	321 607
2. etapa rekonstrukce	2003 - 2005	17 536
Zhotovení projektové dokumentace pro 3. a 4. etapu rekonstrukce	11/2003 - 06/2008	18 494
3. etapa - realizace stavby	09/2006 - 06/2008	327 200
4. etapa - realizace technologických celků a dodávka interiérového vybavení	08/2007 - 09/2008	74 173
Rekonstrukce 1. - 4. etapa	2001 - 2009	765 648
5. etapa - restaurace a gastroprovoz	2009	314
5. etapa - restaurace a gastroprovoz	2010 - 2011	18 000
Rezerva		28 686
Rekonstrukce celkem		812 648
Dokončení objektu včetně kolaudace	06/2011	

Celkové výdaje související s nákupem a celkovou rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001 až 2011 se předpokládají v maximální výši 812 648 tis. Kč, a to v souladu se schváleným limitem podle usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1407, k informaci o rekonstrukci České národní banky v New Yorku a odsouhlasení způsobu jejího financování a termínu dokončení. Termín dokončení rekonstrukce a získání kolaudačního rozhodnutí se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí 2011.

Finanční prostředky potřebné pro dokončení 5. etapy rekonstrukce v letech 2010 a 2011 jsou zajištěny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na příslušný rok, tzn. dokončení rekonstrukce bude realizováno bez dodatečných nároků na státní rozpočet České republiky.