

# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 8. února 2010 č. 124

## **Harmonogram postupu získání pozemků pro dostavbu dálnice D11**

1. Do 8. března 2010 zpracovat za účasti vyjednávacího týmu návrhy smluv podle bodu III tohoto usnesení.
2. Do 8. dubna 2010 vyjednávací tým projedná smlouvy uvedené v bodě 1 za účasti právníků Ministerstva dopravy a Pozemkového fondu České republiky s Ing. Havránkovou a za předpokladu dosažení konsensu přistoupí společně s Ing. Havránkovou k parafování jejich konečných znění.
3. Do 23. dubna 2010 předloží předseda vlády smlouvy podle bodu 2 vládě k projednání.

V případě, že jednání nebude možno dokončit ve smyslu uvedeného harmonogramu, bude zahájen proces vyvlastnění.